

Cajita de memorias



• Angie Tatiana Vallejo Suaza •

• ——— ♥ ——— •

• 11 de agosto 2026 •

CAJITA DE MEMORIAS

Información General	2
Concepto del Proyecto	2
Cliente / Usuario	3
Alcance.....	3
Pipeline de Producción.....	3
Activos Digitales.....	4
Recursos	5
Equipo y Roles.....	5
Cronograma.....	5
Riesgos.....	7
Calidad	8
TIC de Gestión.....	9
Indicadores.....	9
Observaciones y Aprobación.....	10
Referencias	11

Información General

Nombre del proyecto:

Cajita de memorias

Programa de formación:

Animación 3D

Ficha:

3410924

Instructor:

Roilan Galeano

Equipo:

Fecha de inicio:

27/07/2026

Fecha de finalización:

27/02/2027

Concepto del Proyecto

Problema o necesidad:

Necesidad de crear contenido audiovisual de animación 3D con un sentido más emocional y social por medio de historias con las que se pueda identificar una audiencia.

Descripción:

Animación en 3D que narra historias cortas sobre vivencias personales, son historias cortas, con peso emocional, que busca entretener, conmover a una audiencia.

Objetivo general:

Crear una animación 3D

Objetivos específicos:

- Modelar personajes, objetos y escenarios.
- Animar el movimiento de los personajes, las cámaras.
- Renderizar la iluminación y generar las imágenes.
- Editar, agregar sonidos y realizar la post producción

Cliente / Usuario

Cliente:

Empresa de producción.

Público objetivo:

Niños, niñas, adolescentes y adultos.

Necesidades:

Alcance

Incluye:

- Archivo pdf (Contiene historia, personajes, descripción de personajes)
- Render, jpg
- Storyboard pdf
- Corto .mov

No incluye:

- Editables blend, ai, ps.

Entregables:

- Carpeta con archivos exportados (video final exportado en .mov y archivos JPG y PDF).

Pipeline de Producción

- ✓ Preproducción
- ✓ Concept Art
- ✓ Modelado
- ✓ Retopología
- ✓ UV
- ✓ Texturizado
- ✓ Rigging
- ✓ Animación

- ✓ Iluminación
- ✓ Render
- ✓ Postproducción
- ✓ Publicación

Activos Digitales

Modelos:

- Personajes principales.
- Personajes secundarios.
- Escenarios.
- Elementos decorativos.
- Utilería.

Texturas:

- Texturas de personajes.
- Texturas de escenarios.
- Texturas de objetos.
- Elementos gráficos y efectos visuales.

Materiales:

- Materiales como la piel, cabello, ropa.
- Materiales para los objetos.
- Materiales de los escenarios.
- Materiales lisos, rugosos, con diferentes texturas y transparencias.

HDRI:

- HDRI o iluminación ambiental según la escena.

Audio:

- Voces o narración.
- Música.
- Efectos de sonido.
- Sonidos de ambiente y de fondo.

Referencias:

- Fotografías y referencias visuales relacionadas a las historias.

CAJITA DE MEMORIAS

- Referencias de los personajes (Inspirados en personas reales)
- Referencias de escenarios (fotos y recreación de locaciones reales)
- Referencias cinematográficas (inspiraciones para mejorar la animación y mejorar las historias ya existentes)
- Referencias de iluminación, color y composición.

Recursos

Software:

- Blender.
- Adobe Illustrator.
- Adobe Photoshop.
- Adobe Premiere.
- Adobe After Effects.
- Audacity.

Hardware:

- Computador con capacidad suficiente para modelado, animación y render 3D.
- Tableta gráfica.
- Audífonos.
- Micrófono.
- Disco de almacenamiento externo para copias de seguridad.

Licencias:

- Licencias de los programas utilizados (principalmente adobe.)
- Licencias de música, sonidos, imágenes.

Servicios en la nube:

- Google Drive, OneDrive.

Equipo y Roles

El proyecto es individual. Una sola persona desempeña los roles de dirección, modelado, materiales, animación, documentación y control de calidad.

Cronograma

Hitos del proyecto:

Mes 1: Investigación y concepto del proyecto.

Mes 2: Guiones y storyboard finalizados.

Mes 3: Concept Art y Design System definidos.

CAJITA DE MEMORIAS

Mes 4: Modelado 3D terminado.

Mes 5: Texturizado y materiales terminados.

Mes 6: Rigging y animación.

Mes 7: Iluminación, render y primera versión.

Mes 8: Correcciones, render final y entrega.

Cronograma

<i>SEMANA</i>	ACTIVIDAD PRINCIPAL	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
<i>1</i>	Conceptualización	Definir concepto, propósito y temática de <i>Cajita de Memorias</i> .
<i>2</i>	Investigación	Investigar sobre memoria, experiencias personales y referentes audiovisuales.
<i>3</i>	Recopilación de historias	Recopilar experiencias propias y ajenas.
<i>4</i>	Selección	Seleccionar las historias que serán desarrolladas y definir su enfoque emocional.
<i>5</i>	Guion	Desarrollo de la estructura narrativa de las historias.
<i>6</i>	Guion	Escritura y corrección de los guiones.
<i>7</i>	Storyboard	Elaboración del storyboard de las historias.
<i>8</i>	Preproducción	Revisión del storyboard, planificación de planos, escenas y recursos.
<i>9</i>	Concept Art	Diseño inicial de personajes y definición del estilo visual.
<i>10</i>	Concept Art	Diseño de escenarios, objetos y elementos simbólicos.
<i>11</i>	Design System	Definición de colores, tipografías, iluminación, estilo de personajes y escenarios.
<i>12</i>	Planificación 3D	Preparación de archivos, referencias y organización de escenas para producción.
<i>13</i>	Modelado	Modelado 3D de personajes principales.
<i>14</i>	Modelado	Modelado de personajes secundarios y objetos.
<i>15</i>	Modelado	Modelado de escenarios principales.
<i>16</i>	Modelado	Finalización y revisión de modelos y escenarios.
<i>17</i>	Retopología	Optimización y retopología de personajes y elementos principales.

CAJITA DE MEMORIAS

18	UV	Creación y organización de mapas UV.
19	Texturizado	Aplicación de colores y texturas a personajes.
20	Materiales	Creación y aplicación de materiales a escenarios y objetos.
21	Rigging	Creación de esqueletos y controles para personajes.
22	Rigging	Pruebas de movimiento y corrección de rigs.
23	Animación	Animación de las primeras escenas.
24	Animación	Animación de escenas restantes y movimientos de cámara.
25	Animación	Expresiones, lenguaje corporal y ajustes de actuación.
26	Iluminación	Configuración de iluminación y atmósfera de las escenas.
27	Render	Pruebas de cámara, iluminación y render. Corrección de errores.
28	Render	Render de las escenas definitivas.
29	Postproducción	Edición, montaje, voces, música y efectos de sonido.
30	Postproducción	Corrección de color, efectos y sincronización audiovisual.
31	Revisión final	Revisión técnica y narrativa. Corrección de errores y retrabajos.
32	Entrega	Render final, exportación, organización de archivos, documentación y publicación.

Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Retrasos en la producción	Media	Alto	Establecer cronograma, tener prioridades y fechas de entrega.
Perdida de archivos	Media	Alto	Tener respaldo y copias de seguridad de los archivos, guardar los archivos durante todo el proceso.
Complejidad en los modelos.	Alta	Alto	Optimizar modelos y limitar detalles innecesarios
Representación de movimientos y gestos.	Alta	Medio	Utilizar referencias, lenguaje corporal, iluminación, cámara y sonido

CAJITA DE MEMORIAS

Problemas técnicos del software.	Media	Alto	Realizar copias de seguridad y guardar versiones
----------------------------------	-------	------	--

Calidad

Criterios técnicos:

- Modelos correctamente contruidos y organizados.
- Topología adecuada para los personajes.
- UV correctamente distribuido.
- Texturas y materiales coherentes.
- Rig funcional.
- Animaciones fluidas.
- Iluminación adecuada para cada escena.
- Cámaras correctamente configuradas.
- Audio sincronizado con la imagen.
- Render sin errores visibles.
- Exportación en el formato establecido.

Optimización:

- Mantener una cantidad de polígonos adecuada.
- Optimizar texturas.
- Evitar elementos 3D innecesarios.
- Optimizar escenas para reducir tiempos de render.
- Utilizar correctamente los recursos de iluminación.

Convenciones de nombres:


CM_Personaje_Nombredelpersonaje_V1
CM_Escenario_Nombredelescenario_V1
CM_Escena_01_V1

Versionado:

Version_1 — Primera versión.
Version_2 — Correcciones.
Version_3 — Versión revisada.
Version_Final — Versión definitiva.

TIC de Gestión

Tablero:



Repositorio:

Disco duro, Google drive, one drive.

Comunicación:

Teams, WhatsApp, correo electrónico, reuniones semanales para observar el avance, hacer correcciones, entre otros.

IA utilizada:

Chatgpt

Indicadores

% avance:

42% de avance del proyecto.

Tareas completadas:

13 de 31 tareas completadas

Horas ejecutadas:

160 horas de trabajo realizadas.

Incidencias:

Algunas incidencias como organización de archivos, dificultades técnicas durante la producción 3D y el modelado.

Retrabajos:

Algunos retrabajos debido a correcciones en modelos, escenarios y otros elementos visuales.

Observaciones y Aprobación

Observaciones:

Hasta el momento se han realizado las correcciones pertinentes y se ha cumplido con el tiempo estipulado para cada etapa del proyecto.

Firmas del equipo e instructor:

Angie Vallejo

Referencias

Wellins, M. (2005). *Storytelling through animation*. Charles River Media.

Lim, W. (2025). A study on narrative techniques and structures in 3D animation. *Journal of Cultural Industry Studies*, 25(1), 261–275.

<https://doi.org/10.35174/JKCI.2025.03.25.1.261>

Adis, F., & Widiastomo, Y. M. (2018). Designing emotion of characters by referencing from FACS in short animated film “RANA”. *Ultimart: Jurnal Komunikasi Visual*, 9(2), 31–38. <https://doi.org/10.31937/ultimart.v9i2.747>